Harmonogram řízení jakosti

Začátek projektu: 28.2.2000

Konec projektu: 30.6.2000

	ID
	Jméno
	Čas
	Začátek
	Konec
	Závislosti

	A
	Úvodní studie
	
	
	
	

	A1
	Zpracování úvodní studie
	23 dnů
	Mon 28.2.00
	Wed 22.3.00
	

	A2
	Kontrola úvodní studie
	1 den
	Thu 23.3.00
	Thu 23.3.00
	A1

	B
	Analýza
	
	
	
	

	B1
	Zpracování analýzy
	27 dnů
	Fri 31.3.00
	Wed 26.4.00
	A

	B2
	Kontrola analýzy
	1 den
	Thu 27.4.00
	Thu 27.4.00
	B1

	C
	Návrh
	
	
	
	

	C1
	Zpracování návrhu
	8 dnů
	Wed 3.5.00
	Wed 10.5.00
	B

	C2
	Kontrola návrhu
	1 den
	Thu 11.5.00
	Thu 11.5.00
	C1

	D
	Jednotkové testy
	
	
	
	

	D1
	Zpracovaní modulu admin
	2 dny
	
	
	C

	D2
	Kontrola modulu admin
	2 dny
	
	
	D1

	D3
	Zpracovaní modulu zákazník
	5 dnů
	
	
	D1

	D4
	Kontrola modulu zákazník
	5 dnů
	
	
	D3

	D5
	Zpracování modulu expeditor
	5 dnů
	
	
	D3

	D6
	Kontrola modulu expeditor
	2 dny
	
	
	D5

	D7
	Zpracování modulu redaktor
	5 dnů
	
	
	D3

	D8
	Kontrola modulu redaktor
	3 dny
	
	
	D6,D7

	D9
	Zpracování modulu Účetní
	5 dnů
	
	
	D5

	D10
	Kontrola modulu Účetní
	2 dny
	
	
	D9

	D11
	Zprácování modulu majitel
	5 dnů
	
	
	D7

	D12
	Kontrola modulu majitel
	2 dny
	
	
	D11

	E
	Integrace
	
	
	
	

	E1
	Integrační testy(Black-Box)
	5 dnů
	
	
	D

	F
	Validační testy
	
	
	
	

	F1
	Alfa-test
	5 dnů
	
	
	E

	F2
	Beta-test
	15 dnů
	
	
	F1

	G
	Systémové testy
	
	
	
	

	G1
	Testy zotavení
	5 dnů
	
	
	F

	G2
	Testy bezpečnosti
	5 dnů
	
	
	F

	G3
	Zátězové testy 
	5 dnů
	
	
	F

	H
	Dokumentace
	
	
	
	

	H1
	Zpracování uživatelské dokumetace
	25 dnů
	
	
	C

	H2
	Kontrola uživatelské dokumentace
	5 dnů
	
	
	H1


A2

Evaluace úvodní studie, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity dokumentů.

B2

Evaluace analýzy, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity analýzy, verifikace s úvodní studií.

C2

Evaluace návrhu, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity návrhu, verifikace s analýzou.

D2,D4,D6,D8,D10,D12

Evaluace implementace jednotlivých modulů. Verifikace s návrhem. 

E1

Kontrola integrace jednotlivých modulů metodou shora dolů(Black Box testování), testování GUI 

F1

Testování provádí zákazník za účasti vývojového týmu

F2

Testování provádí zákazník samostatně. Zákazník generuje report(chyby a jiné problemy)

G1

Ošetření a zotavení se z poruch.

G2

Testy odolnosti proti nežádoucímu průniku do systému.

G3

Testy reakcí na nadměrnou uměle generovanou zátěž.

H2

Prověření obsahu (jednotnost pojmů, srozumitelnost, věcnost a správnost), formy. 
Testy, zda postupy uvedené v dokumentaci skutečně vedou k očekávaným výsledkům. 

